



UNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL CINDA – UNSA



PROPUESTA

***DE: UNIDAD DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA
(OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD)***



FECHA DE EJECUCIÓN

MAYO 2024 – AGOSTO 2025

2024

		UNIDAD DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA					
		PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL CINDA - UNSA					
Nro .	ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN		RESPONSABLE	FECHA	PRESUPUESTO
1	PREPARACIÓN INICIAL	DIFUSIÓN	Publicación en la página oficial de la UNSA (comunicado), en redes sociales oficiales y a través de los correos institucionales del inicio de la acreditación institucional y acceso directo al modelo de acreditación CINDA institucional como infografía y merchandising (libretas, bolsas, camisetas, bolígrafos).		RECTORADO / en coordinación con Oficina de PUBLICACIONES e IMAGEN INSTITUCIONAL	Reunión Consejo Universitario: 29 mayo Coordinación: 13 al 24 JUNIO	S/. 10 000 aproximado 3 áreas
2			Impresión en físico del modelo de acreditación CINDA e infografía (200 juegos) para entregar a rector, vicerrectores, decanos y directores).		IMAGEN INSTITUCIONAL en coordinación con OTI	Impresión: 25 al 28 junio	
3		CONTRATACIÓN CON CINDA	COORDINACIONES Y TRÁMITES	Reuniones, trámites con la agencia acreditadora CINDA permanente.	UAMC en coordinación con el rectorado.	Del 13 al 24 de JUNIO	NP
4			COSTOS DE CONTRATACIÓN con acreditadora CINDA		UAMC en coordinación con el rectorado.	Del 13 al 24 de JUNIO	MONTO TOTAL: S/. 200 000
5		CAPACITACIÓN - SENSIBILIZACIÓN PROCESO ACREDITACIÓN CINDA	Ejecución del Plan de Capacitación	Capacitación de alta dirección	UAMC con apoyo de IMAGEN INSTITUCIONAL para el registro fotográfico y difusión de las capacitaciones realizadas.	Del 01 al 26 de JULIO	REFRIGERIOS Costo S/. 5 por personas Cantidad: 400 Costo: S/. 2 000 VIÁTICOS Costo: S/. 3 000 Total: S/. 5 000
6				Capacitación de oficina institucionales involucradas en el proceso de acreditación institucional			
7				Capacitación del personal administrativo de cada una de las áreas.			
8				Lugar: Aula Magna, Auditorio Facultad de administración, Facultad de Educación, Sala de reuniones de la Oficina de			

		UNIDAD DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA					
		PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL CINDA - UNSA					
Nro	ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN		RESPONSABLE	FECHA	PRESUPUESTO
				Gestión de la Calidad y filiales de Mollendo, Pedregal y Majes.			
9				Refrigerios sencillos (agua, café, galletas) al finalizar cada sesión de capacitación - sensibilización.			
10		PERSONAL DE APOYO	Se requiere personal operativo que trabajará junto a la Comisión Técnica de Acreditación Institucional. Cantidad: 6 profesionales de las carreras de Educación de la Especialidad en Currículo, Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Derecho y carreras afines con conocimiento de acreditación y/o calidad.		UAMC en coordinación con rectorado	JULIO 2024 hasta culminar proceso	Cada uno S/. 3000 (aprox. 12 meses) Total: S/. 216 000
11		CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	Recepción de la designación de miembros representantes de la alta dirección, decanos, jefes de oficinas y estudiantes para la conformación del Comité de acreditación institucional y su Comité Técnico.		UAMC	Del 01 al 05 de AGOSTO	NP
12			Presentación de propuesta de Comité de acreditación institucional y su Comité Técnico al Consejo Universitario.		UAMC	Del 08 al 12 de AGOSTO	NP
13			Aprobación del Comité de acreditación institucional y su Comité Técnico.		Consejo Universitario	Del 15 al 19 de AGOSTO	NP
14	ETAPA 1: AUTOEVALUACIÓN	CAPACITACIÓN DIRIGIDA POR CINDA DEL MODELO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	Se realizan las 2 capacitaciones planteadas bajo contrato y dirigidas por los especialistas de CINDA de manera remota a través de la plataforma Meet VIRTUAL (costo dentro del contrato).		CINDA - UAMC	Del 22 al 26 de AGOSTO	NP
15		RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS	Se realizan sesiones de trabajo de acuerdo al Plan de Trabajo establecido por el Comité de acreditación Institucional para la elaboración del informe de autoevaluación.		Comité de acreditación Institucional	Del 29 de AGOSTO del 2024 al 31 de ABRIL 2025	NP

		UNIDAD DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA					
		PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL CINDA - UNSA					
Nro .	ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	PRESUPUESTO	
16		ELABORACIÓN DE NARRATIVAS Y CODIFICACIÓN	Se redactan las narrativas de cada uno de los criterios y subcriterios y se codifican las evidencias recolectadas.	Comité de acreditación Institucional	Del 01 al 30 de MAYO 2025	NP	
17		PRESENTACIÓN DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN	Se presenta el informe de autoevaluación para su aprobación a Consejo Universitario.	Comité de acreditación Institucional	Del 01 al 15 de JUNIO 2025	NP	
18			Se aprueba el informe de autoevaluación institucional.	Consejo Universitario	Del 16 al 31 de JUNIO 2025	NP	
19			Se realiza el envío del Informe de autoevaluación a CINDA.	Comité de acreditación Institucional	Del 02 al 04 de JULIO 2025	NP	
20	ETAPA 2: EVALUACIÓN EXTERNA	ATENCIÓN A VISITA DE EVALUADORES DE CINDA	Se recibe la visita de los evaluadores externos en la sede principal y a una filial de la Universidad Nacional de San Agustín.	Comité de acreditación Institucional	JULIO-AGOSTO 2025	NP	
21	ETAPA 3: DECISIÓN DE ACREDITACIÓN	RESULTADOS	Se reciben los resultados emitidos por CINDA.	CINDA	SETIEMBRE-2025	NP	
						TOTAL	S/. 431 000 (Cuatrocientos cuatro mil soles)
El monto total no incluye requerimientos por parte de las Facultades y/o Programas de Estudios para la implementación de su infraestructura, equipamiento, personal u otros.							

Sin otro particular,



COORDINADORA UAMC
ABOG. ROXANA GLORIA RIVERA CHOQUEANCO
DNI: 73221207